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巴黎市区地铁网络发展历史及其启示

李依庆吴冰华 U乃A

摘妻全面回顾了巴黎地铁网络各条线路建设的对

间和过程，概括了巴黎地铁规划、建设、运营管理等方面的

理念，对我国大城市轨道交通网络的规划和建设有借鉴作

用。

美键词地铁，巴黎，地铁网络规划

1900年7月19日，法国第一条地铁线在巴黎

顺利开通。从此，巴黎市区地铁伴随着激烈的争

论、艰辛的探索、繁复的设计、困难重重的施工以及

成功胜利的喜悦，⋯路风雨兼程，坎坷而辉煌地走

过了一个多世纪。

1 世博会促成了巴黎地铁网络规划的诞生

1895年11月22日，政府颁布法令由各地自

主修建地铁和铁路。1896年初，为了迎接1900年

世博会的召开，巴黎市政府制定了一个修建含3条

线路的地铁网络计划，之后又增加了3条。所有隧

道、高架和车站的工程委托给巴黎市。道路、出人

口及运营计划委托给相关的承包商(牵引电力总

公司被选中)。1897年7月，巴黎市政府批准了该

工程项目。

该项目所包含的6条线为：

A线，从P0rte de Vincenne8至P叫e Dauphino 5

B线，沿原来的环形大道行走；

c线．从P0ne Maillot至M∈nilmontan‘；并共用

B线Etoile到BaEigrdle问的轨道；

D线，从P0r￡e de cii印龃一couIt至P0r￡e d’

0rl∈ans：

E线，从斯特拉斯堡大街(Bd．de stmsbourg)

至Pbn￡dAusteditz；

F线，从cours de Vincennes至Place dI诅lie。

同时考虑修建另外3条线：

G线，从Place V出ubert至Quai conti；
H线，从Place du Danube至Palais I{o”1

I线，从Auteuil至Op白．a。

图1 1896年的巴黎地铁网络规划图

2 巴黎地铁网络建设初期的快速发展

1899年4月，巴黎城市地铁公司(cMP)成立，

负责对新建的地铁网络进行运营管理，并负责未来

轨道线路的建设。通过详细设计后，首先开始A

线(P0ne de Vincennes至Porte Maiuot)、B线Etoilo

至Porte D¨phine段以及环线Etoile至Thader0
段的建设。这些线路原计划在举办世博会(1900

年4月)之前投入运营。

1900年7月19日，l号线(A线)的P0rte de

ⅥnceMes至PoJte Maillot段开通。该段线路总长

10．3 km，绝大部分线路通过明挖法施工；车站长

75 m，终点站均呈马蹄状；列车编组为3节，每列车
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只在驾驶室配置1台牵引电机。这段线路计划修

建的18座车站中，只有8座按时完工，其它10座

车站则相继在8月6日至9月1日期间完工。

图2 t900年计划开通的巴黎地铁线路

1900年lO月2日，开通支线Etoile至

7rmcad咖段。
1900年J2月J3日，开通沿外环线修建的2号

线(B线)工程P0m Dauphjne至Etoile段。

1902年lO月至1903年4月，2号线相继投入

运营的线段是：Pone D丑uphine—Etoile—Nation。

1903年11月至1906年4月，2号线(B线)南

段通过高架形式跨越塞纳河。该段分两次投入运

营。

1904年10月至1905年1月，3号线(c线)分

两次开通。3号线与7号线、8号线通过歌剧院大

型枢纽站换乘，并从后两者的下方穿过。在修建3

号线的同时，对7号线和8号线的结构同时施工，

从而避免了耗资巨大的重复工程。

1906年6月2日，5号线PLace dItBlie至Gare

dorL∈ans(Austerlitz)段开工。

1906年7月，5号线穿越塞纳河。

1906年12月至1907年11月，5号线延伸至

北站(Gare du Nord)，成为当时网络中最长的一条

线路(15．4 km)。

1908年4月至19lO年1月，4号线Po咖d’

Od缸ns至Pone de cli酗nncourt段开工。4号线在

穿过塞纳河的两条支线时使用了沉管法施工。

cite和saint Michel两座车站均修建在地下较深的

地方。两座车站的金属构架是在地面分两处安装

成功的。当时的安装场面蔚为壮观。1909年3月

1日，6号线Nation至Place dI“ie段开通。

至此，由6条线形成的城市轨道交通基本网络

于1910年正式投入运营，比规定的最终年限提前

r 1年完成。基本网络的建成，引发了H线和I线

的修建，即为后来的7号线和8号线。7号线从

D锄uhe广场至皇宫(PaIais R0ya【)，8号线连接Au—

teuil和歌剧院。

图3 1913年的巴黎市地铁网络图

19lo年5月至19¨年2月，3号线两次延伸

至P0rte de Chmperreto

1910年11月5日，7号线Pone dela Villette

至Op白a段开通。

19lo年11月至1912年10月，南北向A线

P0ne de Versailles至Jules Jo饪hn之间陆续开通。

1911年2月26日，南北向B线Porte de st．

Ouen至st．Lmare段投入运营。1913年7月至9

月，8号线op出至Auteuil段投入运营。
第一次世界大战前夕，巴黎地铁共有lo条线

路投入运营，其中2条属南北地下电器铁路公司，

线路总长约为9l km。19lo年至1914年的4年

间，巴黎又修建了约3l km的地铁线路。

与此同时，轨道交通使用的车辆在不断得到改

善：车厢增大，技术性能更趋成熟，运营为交通需求

提供了令人满意的服务。1901年，地铁线网曾经

为5 500万人次提供交通服务；而到19lO年，乘客

人数达到了3．18亿人次，1913年则达到4．67亿

人次。当然．战争在某种程度上遏制了轨道交通的

发展势头。
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3独特的规划理念以及建设与经营体制促

进了轨道交通的优先发展

在1910年巴黎地铁网络基本建成后，政府就

组织研究一个扩充线网规划，目的是保证在首都城

市中心区的任何地方，不超过4()0 m距离都能到达

一座地铁车站。这种以人为本的规划理念至今对

我国的轨道交通网络规划仍具有借鉴意义。

1901年，南北地下电器铁路公司获得了城市

地铁的特许经营权，这使它能够在MontIIlartre与

Montpamasse之间开挖一条很深的地下线。其后

另外两条线(B线和c线)也被授权给该公司开

发。巴黎城市地铁公司则获得3号线Villiers至

PorIe champerret延伸段及支线LDuis—Blanc至

Pom de la Villette段的特许经营权。

1916年7月1日，7号线从op∈m延伸至Pa．

1ai3 R0yaI。

de Saint cloud至Chauss∈e dAntin段开通。

1923年12月30日．10号线Invabdes至croix

Ro“ge段开通。

1925年3月至1930年2月，10号线从croix

Rouge延伸至cardinal工七moine(后至Place d’

Itale)。

1926年4月至1931年4月，7号线从Palais

R0yal延伸至Porte d’Ivry。

1928年6月30日，8号线和9号线延伸至

Richelieu—Drouot。

随着郊区人口的持续增长以及郊区有轨电车

和公共汽车行驶的困难，使城市地铁延伸至巴黎外

围成为当务之急。1929年塞纳省议会在经过一场

马拉松式的讨论后，签订了一个最新的公约，明确

了优先发展轨道交通的策略，并确定了未来轨道网

络发展的总体思路，还明确重新启动cMP南北轨

道线路计划。

1916年8月23日，A线延伸至Porte de la 4地铁向市郊延伸。促进市郊经济发展

Ch印elle。

1921年，新的法律条文重新定义了特许经营

公司和巴黎市府在城市轨道交通建设和经营中的

角色，明确了巴黎市府今后只负责融资，巴黎城市

地铁公司(cMP)仍为地铁网络的特许经营单位。

战争虽然减缓了城市地铁发展的速度，但并未中止

地铁的建设。

1921年11月27日，3号线延伸至P0吡des

Lilas．

1922年12月，巴黎市议会通过了有关3条横

向轨道交通通道的规划：

7号线，Porte de la Villette和Pre saint Genais

至P0rte d 7Ivry；

8号线，PoIte dAuteuil至Pone de charenton；

9号线，P0rte de saint Clound至P0rte de M0n—

treuil。

同时考虑了3条次要线路：

lo号线，Invalides至BastiⅡ。；

1l号线。Porte des Lilas至市政厅(Hotel de

Ville)；

12号线，Porte d’Od∈ans至Porte d’Ita址。

这个新的网络包含线路之间的连接枢纽以及

它们的延伸线。

1922年11月至1923年9月，9号线自Pone

·70·

1931年5月5日，8号线延伸至Porte de

charenton。该线所有的车站均长105 m，站台能容

纳7节编组的列车，对疏散运营时突发的重大客流

尤为实用。

1933年12月10日，9号线延伸至P0ne de

Monteuil。

1934年2月3日，第一条郊区地铁线路—9号

线投入运营。该线一直通往Boulogne地区的P0nt

de sbvres站，票价纳入巴黎市内环线售票系统，采

用单一票价。

1934年3月24日，l号线延伸至chaEeau de

vincennes；12号线延伸至Mairie d’1s8y。

1935年4月28日，11号线开工。

1936年11月至1937年4月，1号线延伸至

P0nt de Neumy。

1937年1月21日，14号线开通。

1937年2月17日，Il号线延伸至Mairie des

Ljlas。

1937年7月，对8号线、10号线和14号线进

行修改。

1937年9月24日，3号线延伸至P0nt de k—

vallois。

1937年10月14日，9号线延伸至Mairie de
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图4 1933年的巴黎市地铁网络图

图5 1942年的巴黎市地铁网络图

】937年是地铁建设尤其是线路延伸最有代表

性的一年。到这一年为止，在1929年决定延伸的

15条线路中，7条线的延伸已经结束。同年，第三

次轨道线路的延伸计划是：5号线延伸至E出”de

Pantin，7号线延伸至Mairie d’Ivry，8号线延伸至

Charenton—Ec01es。

1942年10月5日，8号线延伸至charenton—

Ecoles。1942年10月12日，5号线延伸至Eglise

5 改善地铁经营管理，促进技术革新

自i942年1月起，cMP重新负责地面交通和

地铁网络的运营，并逐渐成为‘爪经营综合交通的

大企业。1942年，cMP改名为巴黎公交总公司

(RA什)。尽管财政困难，RATP一开始就着手其

网络现代化的步骤。

RATP实现地铁现代化的第一步就是车辆现

代化，包括座椅和灯光等。为了缓解高峰时日益严

重的列车超载现象，RATP对几条线路进行了扩大

容量的处理。由于铰接车辆无法满足列车的加速

和制动技术性能，胶轮方案被慎重推出。1951年7

月，MP5l型胶轮车辆通过试车。

在对车辆进行工艺更新的同时，RATP也考虑

了对车站的现代化建设，如改善站台、售票大厅、过

道及出人口的照明，在人口和隔离栏上使用颜色较

为明快的油漆，拓宽一些在高峰时段显得过于狭窄

和拥塞的过道等。

1945年5月1目，7号线延伸至Maide dI”ry。

1952年6月30日，13号线延伸至caHefour

Pleyel。

1956年11月13日，11号线上MP55型(胶轮

车)车辆首次载人行驶。由于在该线上使用胶轮

车的效果非常令人满意，故决定在当时客流量最大

的两条线(1号线和4号线)上装备该类车辆。

1963年5月至1964年12月，1号线上装备

MP59型胶轮车，车辆由5节编组改为6节编组。

1966年lO月至1967年7月，4号线上装备

MP59型胶轮车，车辆亦由5节编组改为6节编组。

20世纪60年代末，轨道交通系统进行了j大

技术革新：OCC(控制中心)，定时发车和自动驾

驶。

1967年6月，l号线上建立了第一个OCC(控

制中心)，且其优势很快显示出来，尤其是在发生

交通事故时，能够迅速采取措施，并快速恢复运行。

自1967年至1975年问，所有的地铁线路均配备了

OCC。

自1969年起，为了增加线路的运力、减少列车

行车间隔，并改善行车的准时性，“定时发车”系统

被投入了使用。

几乎在同时，在Il号线上出现了自动驾驶系
·71·
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统，之后逐渐装备其他各条线路。至1979年，该系

统在除3号线、7号线和10号线之外的所有其他

线J二都进行了安装。

1967年12月21 F1，MF67型车辆上3号线。

1970年9月至1974年9月，8号线分期延伸

至C鹾teil，至Pr∈feeture。

1971年6月至】975年2月，13号线分两步分

别延长至champs Elys∈es和c‰enceau。
轨道网络的现代化同样涉及到售检票系统的

革新。1973年lo月，第一台磁卡式检票机投入使

用，从而结束了打孔机检票的时代。

1974年7月．6号线装备MP73型车辆，使这

条高架线路上车辆行驶产生的噪声得到了彻底的

改善。

1976年5月20日，13号线延伸至saint—Den-

is Basilique。

1976年11月9日，13号线与14号线相连，13

号线延伸至ch缸illon—Montmuge。

1978年9月，第二代钢轮车辆——MF77型车

面世，并在13号线上试运行。目前，该类型车仍在

7号线、8号线及13号线上运行。

今天，在轨道网络运营的车辆是取代先前车辆

的最新一代：钢轮以MF88型车辆为代表，胶轮以

MP89型车辆为代表。

20世纪70年代末起，为使城市轨道交通进·

步为巴黎近郊服务．引起了新一轮的轨道线路延伸

高潮：

1979年10月4日，7号线延伸至Forc d，Auber_

villiers：

1980年5月9日．13号线延伸至Asnieres—

GenneviⅡiers：

1980年lo月至1981年10月，10号线分两步

延伸至P砷f de Sajm c】Ⅻd；

1982年12月至1985年2月，7号线延伸至

Villejuif—L0uis Ar890“；

1985年4月25日，5号线延伸至Bobigfly；

1987年5月6日．7号线延伸至L丑courneuv。；

】992年4月1日．1号线延伸至La D∈fense。

1998年，RAl’P建设的美迪奥(METEoR)新线

成为巴黎地铁网络的新14号线。该线规划长约

20 km，18座车站，目前已建7．1 km，7座车站。美

迪奥线使用的是无人驾驶的全自动化MP89胶轮

车，站台设置屏蔽门。目前，该线的延伸线正在建
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设之中。

圜6运营中的美迪奥全自动无人驾驶线

巴黎市区至今已有14条地铁线和两条支线

(3号线和7号线支线)，总长超过200 km(不舍市

域线)，其中约有16 km的地面或高架线路，共372

座车站，平均站距约500 m。巴黎地铁采用国际标

准1．435m轨距，750V三轨直流受电；每天营运时

间从早晨5：30开始至凌晨1：15，行车最小间隔为

95 s。列车上均安装了自动驾驶系统。驾驶员的

主要任务是非高峰时间的列车驾驶和检查车站上

乘客的上下车情况。地铁年客运量12亿人次。

6结语

图7 1995年巴黎地铁网络图

今天，巴黎地铁的目标是要求提供更为贴近乘
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客、充分体现了以人为本的高质量的服务。未来地

铁还将向郊区延伸，并且将修建更多象美迪奥(新

14号线)那样的全自动线路，使列车更为快捷、更

为准时、更为舒适。地铁的建设正在开创一个又一

个新的局面。

地铁的建设目的是更好地为城市提供便捷的

交通服务。就这一点而言，巴黎无疑是个胜者。因

为巴黎建设r世界上最为密集的、编织最为完美的

城市轨道交通网络。仔细回味巴黎地铁建设的历

史过程，可以从中感悟到有益的规划、建设和运营

管理方面的先进理念。
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南京地铁九月招商D

南京地铁公司四大项目将在9月举行的金秋经贸洽谈会上面向海内外投资者进行招商。这四大项目

包括：车站广告经营权、部分车站上盖物业、通信资源和车站零售商铺、连锁商铺等。此次招商力度大，范

围广，地铁1号线沿线16个点都上了招商目标，而经营空间最大的要属车站上盖的物业，包括奥体中心

站、珠江路站、小行站和新街口站四大站点的地上部分建筑。

而对f竞争十分激烈的移动通信业来说，地铁l号线通信资源也是必争之地。因为其中包含了地铁

无线通讯资源、隧道电缆、光缆管孔和通讯物业等多个子项目。

(摘自8月4日新华网)
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